

OMS - Valutazione Nuovo Order Management System

Allineamento OMS e analisi KPI - Strategia Omnichannel

Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 | Prossimo meeting: WK31 (27/07-02/08/2026)

Stakeholder

Nome	Ruolo	Coinvolgimento nel progetto
Luigi Barra	Chief Supply Chain Officer	Convocatore kick-off / Sponsor de facto
Marco Piantoni	Project Leader (in conferma)	Leadership analisi KPI — conferma attesa entro WK30 (previo accordo con Paolo Zanco)
Eugenio Frescura	Proponente KPI	Ha definito la proposta di KPI minimi da monitorare
Paolo Zanco	Stakeholder	Validazione assegnazione leadership
Marco Benasedo	Stakeholder	Partecipante kick-off
Claudia Sogus	Business Input	Intervista dedicata per spunti di business aggiuntivo (WK31)
Raul Simon	Da chiarire	Owner KPI (pool assegnazione)
Alberto Sala	Da chiarire	Owner KPI (pool assegnazione)
Maja Sztekiel	Da chiarire	Owner KPI (pool assegnazione)
Gianpiero Cervellera	Da definire	Owner KPI (pool assegnazione)

Sistemi Attuali & Pain Point

Sistema	Ruolo nel flusso
OMS attuale	Orchestrazione ordini omnichannel — oggetto della valutazione di sostituzione/upgrade
.com / Marketplace (MKT)	Canali di vendita online da sincronizzare con lo stock
WMS	Gestione magazzino — stock fisico teorico
Sistema negozi ("XY" / "St3k")	Stock fisico negozio — nome sistema da confermare

Pain point identificati (fonte: proposta KPI di Eugenio Frescura, mail 13/07/2026): overselling, latenza sync inventario, disallineamento stock teorico/fisico, split order, rifiuti store, routing time elevato, lead time lungo, alto tasso di interventi manuali, OTIF sotto target.

KPI & Assegnazione Owner

Area	KPI	Formula	Fonte	Baseline	Target	Owner	Deadline
Giacenze	Overselling Rate	N. ordini annullati/rimborsati per mancanza stock nel giorno / Tot. ordini acquisiti nel giorno	OMS	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon	WK35
Giacenze	Inventory Sync Time	Tempo (media + p95) tra vendita/reso e aggiornamento stock pubblicato su .com/MKT	OMS log	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon	WK35
Giacenze	Disallineamento Inventariale	N. SKU con discrepanza fisico-teorica nel giorno / Tot. SKU verificati nel giorno	Conteggi negozio + WMS	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon	WK35
Routing	Split Order Rate	N. ordini splittati in ≥2 spedizioni nel giorno / Tot. ordini gestiti nel giorno	OMS	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon	WK35
Routing	Store Rejection Rate	N. rifiuti da personale negozio nel giorno / Tot. ordini indirizzati a negozio	OMS + store ops	-	-	Marco Piantoni	WK31
Routing	Routing Time	Tempo (media + p95) per applicare regole business e determinare nodo logistico ottimale	OMS	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon	WK35
Logistica	Order Lead Time	Tempo (media + dev.std.) da conferma ordine sul sito a drop verso WMS/negozio	OMS/WMS	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon	WK35
Logistica	Order Touch Rate	N. ordini bloccati/modificati manualmente nel giorno / Tot. ordini gestiti dall'OMS	OMS	-	-	Marco Benasedo, Raul Simon, Maja Sztekiel	WK35
Cliente	OTIF	N. ordini consegnati integri entro data promessa / Tot. ordini con consegna prevista nel giorno	OMS/WMS	-	-	Luigi Barra, Gianpiero Cervellera	WK31
Economico	Costo per Ordine Gestito	(Costi OMS + costi operativi gestione ordine) / Tot. ordini gestiti	Finance/IT	-	-	Da assegnare	Dopo business case

Roadmap / Action Plan

Attività	Owner	Dipende da	Priorità	Inizio	Fine	Stato
Conferma incarico leadership	Paolo Zanco	Nessuno	Alta	2026-07-15	2026-08-28	In corso
Assegnazione owner KPI (pool 7 nominativi)	Marco Piantoni	Nessuno	Alta	2026-07-15	2026-07-26	Completato
Raccolta e consolidamento dati KPI	Marco Piantoni	Assegnazione owner KPI (pool 7 nominativi)	Alta	2026-07-27	2026-10-16	Da avviare
Intervista Claudia Sogus (business input)	Marco Piantoni, Claudia Sogus	Nessuno	Media	2026-07-27	2026-08-28	Da avviare
Verifica completezza dati raccolti (riunione)	Marco Piantoni	Raccolta e consolidamento dati KPI, Intervista Claudia Sogus (business input)	Alta	2026-10-16	2026-10-23	Da avviare

Attività	Owner	Dipende da	Priorità	Inizio	Fine	Stato
Prima analisi dati raccolti	Marco Piantoni	Intervista Claudia Sogus (business input), Verifica completezza dati raccolti (riunione)	Alta	2026-10-23	2026-11-06	Da avviare

Registro Rischi

Rischio	Categoria	Impatto	Probabilità	Mitigazione	Owner	Stato
Sistema negozi non identificato con certezza ("XY" / "St3k")	Dati	Media	Alta	Confermare nome e owner del sistema entro WK31	Eugenio Frescura	Aperto
Ritardo nella conferma della leadership di progetto	Organizzativo	Media	Media	Sollecitare accordo Piantoni/Zanco entro WK30	Marco Piantoni, Paolo Zanco	Aperto
Dati storici KPI non disponibili o incompleti	Dati	Alta	Media	Setup dedicato di raccolta per i KPI privi di storico affidabile	Marco Benasedo, Raul Simon, Alberto Sala, Marco Piantoni	Aperto

Matrice RACI

Decisione / Area	R - Responsible	A - Accountable	C - Consulted	I - Informed
Conferma incarico leadership progetto	Marco Piantoni	Paolo Zanco	Luigi Barra	Marco Benasedo, Claudia Sogus
Approvazione budget OMS	Marco Benasedo	Luigi Barra	Paolo Zanco, Raul Simon, Claudia Sogus, Eugenio Frescura, Marco Piantoni	Alberto Sala, Claudia Sogus, Maja Sztekiel
Scelta vendor/soluzione OMS	Paolo Zanco, Luigi Barra, Marco Benasedo, Eugenio Frescura, Marco Piantoni	Luigi Barra	Paolo Zanco, Luigi Barra, Marco Benasedo, Raul Simon, Alberto Sala, Claudia Sogus, Maja Sztekiel, Eugenio Frescura, Marco Piantoni	Alberto Sala, Claudia Sogus, Maja Sztekiel

Business Case (As-Is / To-Be)

Voce	Categoria	As-Is (attuale)	To-Be (con nuovo OMS)
Implementazione / System Integration	CAPEX	—	Da benchmark mercato
Licenza software OMS (annua)	OPEX	Dato mancante	Da benchmark mercato
Manutenzione e supporto (annuo)	OPEX	Dato mancante	Da benchmark mercato
Volume ordini/giorno	KPI	Dato mancante	—
Costo per Ordine Gestito	KPI	Dato mancante	Da stimare post KPI
Overselling Rate	KPI	In raccolta (WK31→)	Target da definire
OTIF	KPI	In raccolta (WK31→)	Target da definire

Metodologia break-even (indicativa): l'investimento iniziale (CAPEX) si considera ammortizzato quando i risparmi operativi annui - differenza OPEX As-Is/To-Be più i benefici quantificabili dai KPI (es. riduzione overselling, minori interventi manuali) - superano l'investimento sostenuto. Nessuna stima numerica viene inserita senza dati reali confermati o senza esplicita richiesta di usare benchmark di mercato.

Vendor / Opzioni OMS

Vendor / Opzione	Fit Funzionale	Complessità Integrazione	Costo Stimato	Note	Stato
Da definire	Media	Media	Da definire	Sezione da popolare dopo lo studio di fattibilità	Da valutare

Log Decisioni

31/07/2026

■ Roadmap — "Prima analisi dati raccolti": Fine da "23/10/2026" a "06/11/2026"

31/07/2026

■ Roadmap — "Prima analisi dati raccolti": Inizio da "14/09/2026" a "23/10/2026"

31/07/2026

■ Roadmap — "Verifica completezza dati raccolti (riunione)": Fine da "16/10/2026" a "23/10/2026"

31/07/2026

■ Roadmap — "Verifica completezza dati raccolti (riunione)": Inizio da "11/09/2026" a "16/10/2026"

15/07/2026

Ristrutturata la Project Board: aggiunte le sezioni Registro Rischi, Matrice RACI e Vendor/Opzioni OMS; aggiunte colonne Baseline/Target ai KPI e Dipendenze al Roadmap; Stakeholder e Sistemi resi editabili come le altre sezioni; Business Case riorganizzato in ottica CAPEX/OPEX/KPI. Motore di tabella unificato per tutte le sezioni editabili.

15/07/2026

Definito il pool di 9 risorse assegnabili come owner (KPI, Roadmap, Rischi, RACI): Paolo Zanco, Luigi Barra, Marco Benasedo, Raul Simon, Alberto Sala, Claudia Sogus, Maja Sztekiel, Eugenio Frescura, Marco Piantoni. Assegnazione riga-per-riga gestita direttamente in questa app.

15/07/2026

L'assegnazione owner KPI non sarà univoca ma per singolo KPI — persone diverse possono coprire raccolta dato e calcolo/validazione a seconda dell'area. Deadline target assegnazione: entro WK30 (26/07/2026).

14/07/2026

Kick-off OMS: avviata analisi KPI proposti da Eugenio Frescura. Leadership assegnata (in attesa di conferma) a Marco Piantoni, previo accordo con Paolo Zanco. Coinvolgimento di Claudia Sogus per input di business aggiuntivo.